MoveMovie 12-sep-2019

serviciosystems

http:/www.none.com

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 10-sep-2019 - 20-sep-2019

Progreso 47% Tarea 25 Recursos 2

Proyecto sobre una página web para realizar las actividades de venta de boletas, gestionando la información de estas mismas, de las peliculas a promocionar y de los usuarios que van a interacctuar con el sistema

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Fase 1	10/09/19	10/09/19
Conformación de Grupos de miniproyecto3	10/09/19	10/09/19
Selección Tema mini proyecto ponerse de acuerdo con el compañero realizar acta de compromisos	10/09/19	10/09/19
Cronograma de actividades Gant project	10/09/19	10/09/19
Realizar Objetivo Gerenal y Especificos, Logo	10/09/19	10/09/19
Requerimientos o Historias de Usuarios (En formato)	10/09/19	10/09/19
Diagrama de Casos de Uso	10/09/19	10/09/19
Fase 2	11/09/19	11/09/19
Casos de Uso extendido	11/09/19	11/09/19
Diagrama Modelo relacional	11/09/19	11/09/19
Script de la base de datos.	11/09/19	11/09/19
Presupuesto y Costo aplicativo	11/09/19	11/09/19
Fase 3	12/09/19	17/09/19
Diccionario de Datos	12/09/19	12/09/19
Diagrama de distribución	12/09/19	12/09/19
Diagrama de clases	12/09/19	12/09/19
Aplicativo funcional	12/09/19	17/09/19
Fase 4	18/09/19	18/09/19
Pruebas (minimo Tres)	18/09/19	18/09/19
Manual de Usuario	18/09/19	18/09/19
Manual de instalación y tecnico	18/09/19	18/09/19
Plan de instalacion y Respaldo	18/09/19	18/09/19
Fase final	19/09/19	19/09/19
Documento final completo	19/09/19	19/09/19
Socialicazión (Stand)	19/09/19	19/09/19

MoveMovie 12-sep-2019

Recursos

Nombre	Función
Miguel Lopez	Desarrollador de software
Carlos Gomez	Diseñador web

Diagrama de Gantt

Fecha de i... Fecha de fin 10/09/19 10/09/19 Conformación de Gru... 10/09/19 10/09/19 Selección Tema mini ... 10/09/19 10/09/19 Cronograma de activi... 10/09/19 10/09/19 Realizar Objetivo Gere... 10/09/19 Requerimientos o His...10/09/19 10/09/19 Diagrama de Casos de..10/09/19 □ • Fase 2 11/09/19 11/09/19 Casos de Uso extendi... 11/09/19 11/09/19 Diagrama Modelo rel... 11/09/19 11/09/19 Script de la base de d... 11/09/19 Presupuesto y Costo ... 11/09/19 11/09/19 ∃ □ Fase 3 12/09/19 17/09/19 Diccionario de Datos 12/09/19 12/09/19 Diagrama de distribuc...12/09/19 12/09/19 Diagrama de clases 12/09/19 12/09/19 Aplicativo funcional 12/09/19 □ • Fase 4 18/09/19 18/09/19 Pruebas (minimo Tres) 18/09/19 Manual de Usuario 18/09/19 18/09/19 Manual de instalació... 18/09/19 18/09/19 Plan de instalacion y ... 18/09/19 18/09/19 19/09/19 19/09/19 Documento final com... 19/09/19 19/09/19 Socialicazión (Stand) 19/09/19 19/09/19

4

MoveMovie 12-sep-2019

Diagrama de recursos

0																	
GANTT project		Semana 36 Semana 37				Semana 38				Semana 39							
project		0	700	10	1,,	10	10	40	1,7	10	10	00	22	1	1	100	707
Nombre	Función	ь	789	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	21
■ Miguel Lopez	Desarrollador			600%	200%	200%					200%						
Carlos Gomez	Diseñador web			300%	200%	300%					200%						